

ЈКП „Обреновац“ Обреновац
Ул. Цара Лазара 3/1, Обреновац

Број: 7578

Датум: 17 NOV 2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у спроведеном отвореном поступку, за набавку добара: „Набавку возила за чишћење и прање улица“, шифра (број) ЈНОП-Т-05/2017, (процењена вредност за јавну набавку је 47.000.000,00 динара без ПДВ-а), директор предузећа ЈКП „Обреновац“ из Обреновца, доноси:

Одлуку о измени уговора о јавној набавци

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац.
Интернет страница Наручиоца: www.jkpobrenovac.org.rs.

2) Врста наручиоца:

Јавно комунално предузеће – локална самоуправа.

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- a. Предмет јавне набавке су Добра која се набављају: Набавку возила за чишћење и прање улица.
- b. Назив и ознака општег речника набавке: Возила за одношење смећа 34144510, Возила за скупљање отпада 34144511, Комунална возила 34144700.
- c. Редни број јавне набавке: ЈНОП-Т-05/2017.

4) За радове, природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

/

5) Првобитна вредност уговора:

46.820.000,00 динара без ПДВ-а.

6) Измењена вредност уговора:

Уговорена вредност се не мења, већ се поступа у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН.

7) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену, у смислу одредбе члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама:

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ је као наручилац закључио уговор о јавној набавци ЈНОП-Т-05/2017 (дел.бр. 4082 од 27.06.2017.год.) са добављачем „БРАЋА ЦРНОМАРКОВИЋ“ д.о.о, Стари Бановци. Предмет тог Уговора је „Набавка возила за чишћење и прање улица“, тачније испорука:

- Позиција 1: Цистерне за воду запремине 5-8 м³;
- Позиција 2: Чистилице запремине 5 м³;
- Позиција 3: Мултифункционалне зглобне машине за комуналне радове.


Чланом 6. став 1. наведеног Уговора одређено је да је рок за испоруку предметних возила 120 дана од дана потписивања Уговора, тако да је последњи дан тог рока био 8. новембар 2017. године. Ставом 2. истог члана Уговора одређено је да је Добављач дужан да испоруку изврши у року из става 1. тог члана, у противном, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које му је Добављач предао на основу Уговора и раскине Уговор, пошто је Добављачу оставио накнадни примерени рок за испоруку од 30 (тридесет) дана од пријема таквог захтева Наручиоца од стране Добављача.

Дана 8. новембра 2017. године наручиоцу је по Уговору испоручено – доведено возило са Позиције 1: Цистерна за воду запремине 5-8 м³, али не и возило са Позиције 2: Чистилица запремине 5 м³. О пријему возила са Позиције 1 је састављен записник о примопредаји, а за возило са Позиције 2 представник Добављача је обавестио представнике Наручиоца да се још увек налази у производном погону произвођача возила, те да постоје објективни разлози који нису зависили од воље наручиоца, због којих то возило није испоручено, а за које разлоге је добављач сазнао непосредно пре истека рока испоруке одређеног Уговором. Доказ о постојању таквих разлога, који је издао сам произвођач, представник Добављача је предао Наручиоцу. Добављач је предложио да Уговор остане на снази и да му се омогући нови, додатни рок за испоруку возила са Позиције 2 Уговора и да се на тај начин, у складу са релеватним одредбама Закона о облигационим односима, измени уговор у погледу члана 6. истог.

После тога, представници наручиоца су проверили код произвођача предметног возила наведене околности, те су утврдили да због кашњења у испоруци, заиста, није дошло због поступања, односно непоступања Добављача, већ због проблема у процесу производње возила који су настали код произвођача истог. Добављач је после тога захтевао да му се одреди нови, додатни рок за испоруку возила са Позиције 2 Уговора у трајању од 30 дана.

Из наведених разлога, наручилац је одлучио да се у складу са чланом 7. став 3. Уговора, као и у складу са одредбама члана 133. до 135. Закона о облигационим односима, Уговор измени – анексира у погледу члана 6., тако што се због постојања објективних промењених околности Добављачу одређује додатни рок за испоруку преосталог неиспорученог возила са Позиције 2 Уговора - чистилица запремине 5 м³, у трајању од 30 дана од дана закључења овог Анекса. По истеку тог додатног рока испоруке, Наручилац ће наплатити достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла, уколико Добављач не испоручи наведено возило.

Наручилац ће на основу ових нових објективних промењених околности поступити у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, те ће на основу ове Одлуке о измени уговора, сачинити Анекс уговора и Извештај о измени уговора о јавној набавци и исте објавити у складу са ЗЈН.

ЈКП „Обреновац” - Обреновац
Директор

Зоран Лапчевић, маст. екон.