

ЈКП „Обреновац“ Обреновац
Ул. Цара Лазара 3/1, Обреновац

Број: 3586

Датум: 08 JUL 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у спроведеном отвореном поступку, за набавку добара: **Вишенаменско возило за одржавање комуналне хигијене за скидање графита, плаката и друго, ЈНОП-Т-05/2015**, (процењена вредност за јавну набавку је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а), директор предузећа ЈКП „Обреновац” из Обреновца, доноси:

Одлуку о измени уговора о јавној набавци

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац.
Интернет страница Наручиоца: www.jkpo.rs. или www.jkpobrenovac.org.rs.

2) Врста наручиоца:

Јавно комунално предузеће – локална самоуправа.

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- a. Предмет јавне набавке су **Добра** која се набављају: **Вишенаменско возило за одржавање комуналне хигијене за скидање графита, плаката и друго.**
- b. Назив и ознака општег речника набавке: **Комунална возила 34144700.**
- c. Редни број јавне набавке: **ЈНОП-Т-05/2015.**

4) За радове, природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

/

5) Уговорена вредност:

19.990.000,00 динара без ПДВ-а.

6) Првобитни рок испоруке:

120 радних дана од дана потписивања уговора.

7) Измењен рок испоруке:

Уговорени рок испоруке возила ће бити измењен, односно продужен на 150 радних дана од дана потписивања уговора у складу са чланом 11. основног уговора и Анексом I.

8) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену, у смислу одредбе члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама:

Добављач MSD TRADE-VESIĆ d.o.o. Obrenovac, Zvečka, Седиште: Општина:

Београд-Обреновац | Место: Звечка | Улица и број: Браће Јоксића 201, Матични број: 20413654, ПИБ: 105552755, упутио је наручиоцу ЈКП Обреновац две Молбе за одлагање испоруке вишенаменског возила (прва од 16.06.2016. године наш број 3175, њихов број 461/16 и друга наш број 3443, њихов број 510/16 од 01.07.2016. године). У наведеним молбама, добављач је истакао да је дошло до промењених околности у реализацији уговора, односно да је: „До кашњења у испоруци дошло због проблема који су настали у процесу адаптације возила у самој фабрици, за шта никако није био одговоран сам добављач“. Наведену околност, која није настала као последица поступања добављача, већ је иста настала у фабрици у процесу адаптације возила, добављач је потврдио достављањем следећих дописа:

- Допис насловљен као „Докази за кашњење у испоруци“, наш број 3444, њихов број 511/16 од 01.07.2016. године са Изјавом произвођача о испоруци Мини саниматик 80 (Оверени превод судског тумача са словеначког на српски језик – у прилогу) којом Изјавом је потврђено да је систем Мини саниматик 80 успешно поднео проверу деловања, те да се у вези са добављањем тог система који је намештен у возилу IVECO 35 С 15 чека на набавку саставног дела службеног произвођача IVECO и због тога рок набавке продужава;

- Обавештење од добављача (превод судског тумача са италијанског на српски језик – у прилогу).

Због наведеног, добављач је у Молби за продужење рока испоруке вишенаменског возила (наш број 3443 од 01.07.2016. године) замолио да наручилац поступи у складу са одредбама члана 133. до 135. Закона о облигационим односима.

Имајући у виду садржину достављених молби добављача, као и доказе које је исти приложио уз своје молбе, наручилац је утврдио да настале промењене околности јесу објективне околности, које нису ни на који начин у вези са поступањем добављача приликом реализације уговора, већ су исте настале у фабрици приликом припремања возила за испоруку, што је сам произвођач у својој Изјави и потврдио.

Разматрајући молбе добављача за продужење рока испоруке вишенаменског возила, а нарочито његову молбу за применом одредби члана 133 – 135 Закона о облигационом односима, сматрамо да је правично да се услов рока испоруке возила измени у складу са промењеним и објективним околностима, које је добављач оправдао достављањем напред наведених докумената.

Наручилац је мишљења да су се стекли сви законски услови да се изврши корекција рока испоруке уговореног возила као битног елемента уговора, а имајући у виду и одредбу члана 11. Уговора који предвиђа да су уговорне стране сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани тим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и осталих релевантних позитивних прописа.

На основу свега горе реченог, наручилац доноси ову Одлуку о измени уговора о јавној набавци у делу продужења рока за испоруку вишенаменског возила.



ЈКП „Обреновац“ - Обреновац
Директор

Зоран Лапчевић, дипл.економиста